

СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ВНИИМТ

МЗ СССР

Мицк В.И.Леонов
"24" Июнь 1986г.



УТВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

п.я. А-7538

Денисов С.В.Якубовский
"27" Июль 1986г.

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения ОКР "Даль-2"

"РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО ДЕФИРИЛТОРА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ
ПИТАНИЕМ"

№ п/п	Наименование основных этапов работы	Срок окончания (квартал, год)	Исполнители, соисполнители
1	2	3	4
1.	Разработка, экспертиза, согласование и утверждение медико-технических требований (МТТ)	I кв. 1986г.	п.я. А-7538
2.	Разработка рабочей документации опытного образца (опытной партии)	I кв. 1987г.	п.я. А-7538
3.	Изготовление опытного образца (опытной партии)	II кв. 1987г.	п.я. М-5991
4.	Предварительные (заводские) испытания опытного образца, токсикологические испытания материалов	III кв. 1987г. IV кв. 1987г.	п.я. А-7538 п.я. М-5991
5.	Корректировка конструкторской документации и присвоение литеры "0"	I кв. 1988г.	п.я. А-7538
6.	Приемочные испытания опытного образца (опытной партии)	I кв. 1988г.	п.я. А-7538
7.	Клинические испытания опытного образца (опытной партии)	II кв. 1988г.	ВКНЦ
8.	Получение рекомендации комитета по новой медицинской технике на применение изделия в медицинской практике и постановку на промышленное производство.	III кв. 1988г.	п.я. А-7538

I 2

3

4

9. Корректировка и утверждение документации с присвоением литеры "О₁" IV кв. 1988г. п.я. А-7538
10. Передача документации предприятия-изготовителю IV кв. 1988г. п.я. М-5991
- II. Изготовление и испытание установочной серии I кв. 1989г. п.я. М-5991
12. Корректировка документации с присвоением литеры "А" I кв. 1989г. п.я. М-5991
13. Установившееся серийное или массовое производство. 1989г. п.я. М-5991

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА

Мулер 0.О. ТУЛИНА
271086

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 4

Бондарь 24.8.86

И.Ф. РОТАРЬ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

Леit

В.М. Чистов

Отп 4 экз
исп Вышеславцев
тел. № 535-84-11
уч. №